

مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العويينة

محافظة الاحساء - مدينة الهفوف - حي النعائل

التقرير الفني النصف شهري رقم (1)

عن الفترة من 15/01/2025 م
وحتى 31/01/2025 م

المالك:

وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة
والارشاد

المتبرع:

عبداللطيف بن عبدالله الجعيان

إدارة المشروع:

جمعية محاريب للعناية بالمساجد

المكتب المشرف:

مكتب عماد بن محمد الجبر للاستشارات
الهندسية

الشركة المقاول:

شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر
للتجارة والمقاولات



الموضوع: مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العوينة

المحترم الاستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الجعيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

بالإشارة إلى المشروع أعلاه يسرنا أن نرفع لسعادتك التقرير الفني النصف شهري رقم (1) لمشروع مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العوينة مقولة شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة والمقاولات، وذلك عن الفترة الزمنية من 2026 /01/02 الى 2026 / 02 / 15 م.

مرفوع لسعادتك للإطلاع والإحاطة

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا

والله الموفق



إدارة المشروع / جمعية محاريب للعناية بالمساجد بالاحساء

مدير المشروع : م/ محمد بن مارش المحمدي

الشركة المقولة / شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة والمقاولات

مدير المشروع : م/ طارق بن عبدالله عامر

محتويات التقرير

أولاً: وصف العمل

ثانياً: وصف المشروع

ثالثاً: فريق العمل

رابعاً: الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

خامساً: الاعتمادات

سادساً: نسب الإنجاز والتوصيات

سابعاً: صور فوتوغرافية

ثامناً: صور من المراسلات ومحاضر الاجتماع

تاسعاً: الملاحظات




وصف العمل

- أسم المشروع: مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العويينة.
- موقع المشروع: محافظة الاحساء-مدينة الهفوف – حي التعاثل.
- مالك المشروع: وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد.
- اسم المتبرع: عبداللطيف بن عبدالله الجعيمان.
- اسم الاستشاري: مكتب عماد محمد الجبر للاستشارات الهندسية.
- الشركة المقاوله: شركة أبناء خالد عبدالقادر للتجارة والمقاولات.
- نوع المشروع: هدم وإعادة بناء.
- مدة المشروع : 10 أشهر.
- طريقة المحاسبة: مستخلصات (نصف شهرية).
- رقم رخصة البناء: 470722268683.
- تاريخ اصدار رخصة البناء: 07/08/1447هـ.
- تاريخ انتهاء رخصة البناء: 07/08/1450هـ.
- تاريخ توقيع العقد: 03/12/2025م.
- تاريخ استلام الموقع: 01/02/2026م.



وصف المشروع

المشروع عبارة عن مسجد تراثي يتكون من التالي:



1. المصلى الرئيسي.

2. ملحق دورات المياه والمواضع.

3. ملحق غرفة امام.

4- صحن المسجد.

5- مساحات خضراء.

رخصة البناء

رخصة الهدم



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

فريق العمل

إدارة المشروع

جمعية محاريب للعناية بالمساجد في محافظة الاحساء

رقم الترخيص: (5095) - جوال: 0557943555

جمعية أهلية غير ربحية تعنى ببيوت الله تعالى المساجد (تصميماً
وبناءً وترميمًا وصيانة) وتوسع الجمعية لصناعة قيمة مضافة من
خلال تصاميم احترافية للمساجد تتوافق مع معايير ومواصفات البناء
الحديث



الشركة المقاوله

شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة والمقاولات

جوال : 0540303303

شركة أبناء خالد بن عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة و المقاولات

تأسست عام 1400هـ وتعمل في مجال التشييد والبناء

مصنفة لدى الهيئة السعودية للمقاولين ومصنفة لدى وزارة

الشؤون البلدية والقروية والإسكان متخصصة في بناء

المساجد و العمائر و المجمعات التجارية



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

فريق العمل

العمالة المستخدمة خلال فترة التقرير



نوع الدوام	العدد	المهنة
مقاول باطن - مقيم	6	عامل عادي
مقاول باطن	5	سواق معدة
مقيم	4	نجار
مقيم	5	حداد

المعدات المستخدمة خلال فترة التقرير

نوع الدوام	العدد	نوع المعدة
مقاول باطن	1	بوكلين
مقاول باطن	1	شبول
مقاول باطن	1	رصاصة
مقاول باطن	1	بوبات
مقاول باطن	1	ونش رافعة



الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

1. أعمال الهدم.

2. أعمال الحفر والتسوية.

3. أعمال الإحلال الهندسي

4. أعمال صب خرسانة النظافة أسفل الاساسات

ويتم حالياً أعمال حدادة ونجارة أساسات اللبشة



الدفعات المالية و نسب الإنجاز

رقم الدفعة	تاريخ الدفعة	قيمة الدفعة شامل قيمة الضريبة المضافة	نسبة استرداد الدفعة المقدمة	قيمة الدفعة بعد خصم نسبة استرداد الدفعة المقدمة
الدفعة المقدمة %10	22/12/2025	ريال 74,785.4	0%	
المستخلص رقم 1	16/02/2026	ريال 41,131	10%	ريال 37,018
الاجمالي		ريال 111,803.4	نسبة الانجاز	5.50%



صور فوتوغرافية

• أعمال الهدم.




0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• أعمال الحفر والتسوية.



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• التحقق من عمق الحفر بواسطة جهاز الميزان




0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• أعمال الإحلال الهندسي



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• أعمال التركيز المساحي واسقاط نقاط الاساسات



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

- أعمال صب خرسانة النظافة أسفل الاساسات





0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• ويتم حالياً أعمال حدادة ونجارة أساسات اللبشة



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

المراسلات ومحاضر الاجتماعات

1. محضر تسليم موقع المشروع الى الشركة المقاوله

الرقم: ٢٠٢٦/٠٢/٠١	التاريخ:	المشتقعات:
		
المملكة العربية السعودية جمعية محاريب للعتاية بالمساجد إشراف المركز الوطني للفتاوى غير الربحي ترخيص رقم: ٥٠٩٥		
محضر تسليم موقع مشروع بناء مسجد العويبة الى الشركة المقاوله		
<p>انه في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠١ الموافق ١٤٤٧/٠٨/١٣هـ، وبناء على عقد التنفيذ قام أعضاء اللجنة الموقعة ادناه بزيارة موقع مشروع بناء مسجد العويبة الكائن بحي النعائل في مدينة الهفوف بمحافظة الاحساء.</p> <p>وبعد المعاينة الظاهرية لموقع المشروع، تم تسليم موقع المشروع من ممثل المالك (جمعية محاريب للعتاية بالمساجد) الى الشركة المقاوله (شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للمقاولات) خالياً من أي عوائق ولا يوجد ما يمنع البدء في تنفيذ نطاق العمل بدءاً من تاريخه.</p>		
أعضاء اللجنة		
التوقيع	أسم الجهة الممثلة	الاسم
	جمعية محاريب للعتاية بالمساجد (ممثل المالك)	محمد احمد امين مارش
	شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للمقاولات (الشركة المقاوله)	طارق علي عبدالله عامر
		
 maharib.org@gmail.com	 0557943555	 SA3180000562608018080887





وفقنا الله واياكم
لخدمة بيوت الله



<https://maharib.org.sa/>

